## 개발일정표

단계	세부사항	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12
아이디어 기획	프로젝트 구상																			
	담당 파트 분배																			
계획 및 구조화	환경설정																			
	UI 와이어프레임 작성																			
	요구사항 명세서 작성																			
	순서도, 테이블 정의서																			
	개발계획서 및 일정표																			
	프로토콜 정의																			
착수 및 실행	코딩																			
	코드병합																			
	디버깅																			
	요구사항 분석서 체크																			
	프로그램 테스트																			
종료 및 평가	시나리오 작성																			
	자체 평가 및 회고																			
	보고서 작성																			